

UP MATHEMATIQUES

DEVOIR DE MAISON
N° 1

Module : Recherche Opérationnelle

Date : Jeudi 18 Décembre 25

Classe : DSER 2

NOMS :

EXERCICE :

Monsieur KOFFTOWEN veut installer un atelier informatique. Les différentes tâches sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tâches	Nombre de jours	Tâches antérieures
A. information des commerciaux	20	-
B. embauche d'un technicien	30	-
C. formation du technicien	3	B
D. formation des commerciaux	10	A, C, B
E. aménagement de la salle	2	A, B
F. commande et livraison du mobilier	5	E
G. livraison des ordinateurs et des imprimantes	1	F, E
H. installation de matériels	1	G, D, A, E, C, F
I. installation des logiciels	1	H, G, D
J. test et mise en route	2	I

Travail à faire

- 1- Déterminer les tâches immédiatement antérieures.
 - 2- Construire le réseau MPM, ordonné par niveau.
 - 3- Indiquer les tâches et le chemin critique.
 - 4- Dans un tableau de synthèse, préciser les dates de début au plus tôt, les dates de début au plus tard, les marges totales et les marges libres.
 - 5- Le fournisseur du mobilier a en fait indiqué deux délais possibles selon l'état des stocks à la commande.
 - 5 jours si les mobiliers commandés sont en magasin
 - 25 jours si les mobiliers doivent être commandés
- Quelles sont les répercussions des différents délais sur le déroulement du projet.